



Zwanenburg



Nieuwe Brug
• uitvoering in kwartaal 2



Lijnden
• uitvoering in kwartaal 2
• aanleg recreatiesteiger (kwartaal 4)



Cruquius



Badhoevedorp



Nieuwe Meer



Aalsmeerderbrug

- uitvoering in kwartaal 2
- aanleg trottoir Boeing Avenue
- verfraaiing keerlus Caponilaan
- aanleg passantensteiger (kwartaal 4)



Oude Meer



Burgerveen

- uitvoering in kwartaal 2
- aanleg recreatiesteiger



Rijsenhout



Leimuiderbrug



- 30 km weg
- 50 km weg met fietsstroken
- 60 km weg
- 80 km - Fokkerweg (N232)

Lisserbroek

- uitvoering in kwartaal 2



Buitenkaag

- uitvoering in kwartaal 3



Weteringbrug

- uitvoering in kwartaal 2



Huigsloot

- uitvoering in kwartaal 3



Vredeburg

- uitvoering in kwartaal 2



Afsluiting verkeer	Verwijderen chicanes
Aanleggen jaagpad	Aanleggen fietsstraat
Spitsafsluiting	Reconstructie van de dijk
Bijzondere plekken	Bijdrage SLS

Stand van zaken en planning voor 2020. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.